

СОГЛАСОВАНО
на заседании управляющего Совета
Протокол №2 от 30.03.2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Тацинским д/с
«Колокольчик»
_____ Храмкова И.М.

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете МБДОУ
Тацинского д/с «Колокольчик»
Протокол №4 от 30.03.2023 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной
программы дошкольного образования и федеральной
адаптированной образовательной программой дошкольного
образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ
Тацинский д/сад «Колокольчик»

Первый этап

- Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.
- Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

- Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ
- Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ
- Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов
- Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

№ п/п	Наименование мероприятия/ объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат/ показатель	Ответственные
1.Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1. 1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Март 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к ведению ФОП ДО и ФАОП	Храмкова И.М. Адарченко Н.А.

1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих ФОП и ФАОП ДО	Март – август 2023 года	Создан и функционирует Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих ФОП и ФАОП ДО	Храмкова И.М. Адарченко Н.А., воспитатели
1.3.	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и ФАОП	Март 2023	Поэтапная подготовка Педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ
1.4	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	Март 2023 года	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП. Дорожная карта обеспечивает переход к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	Храмкова И.М. Адарченко Н.А.
1.5.	Проведение семинара с педагогами « О мерах по переходу на полное применение ФОП И ФАОП ДО»	Март 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Адарченко Н.А.
1.6.	Создание рабочей группы по разработке ООП и АООП в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	30.03.2023	Создание и определение функционала рабочей группы Определение и внесение необходимых изменений для корректировки /или изменения ООП ДО и АООП ДО	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ

1.7.	<p>Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП ДО</p> <p>Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете</p>	Март 2023	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.
1.8.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП и ФАОП ДО	30.03.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП и ФАОП ДО	Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.
1.9.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Март 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.
1.10	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ФАОП ДО	Июнь 2023	Создание ООП ДО в соответствии с ФОП ФАОП ДО	Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.
1.11	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	31 августа 2023	Наличие ООП ДО Наличие РП Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Храмкова И.М. Заведующий , Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В. Педагоги ДОУ

1.12	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Храмкова И.М. Заведующий , Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В. Педагоги ДООУ
1.13.	Издание приказа об отмене реализации ООП ДО д/с и ФООП ДО д/с и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	31.08.2023	Издание приказа с установленными сроками, ответственными лицами	Храмкова И.М. Заведующий ,
1.14	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП и ФАОП для детей с ОВЗ	31.08.2023	Издание приказа с установленными сроками, ответственными лицами по переходу на ФОП ДО И ФАОП ДО	Храмкова И.М. Заведующий
1.15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП И ФАОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление	Мизенко С.Н. педагог- психолог
1.16.	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Адарченко Н.А. старший воспитатель

2.Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

2.1.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП И ФАОП ДО Выявление кадрового дефицита	Март-апрель 2023	Поэтапная подготовка педагогических кадров к ведению ФОП и ФАОП ДО	Храмкова И.М. Заведующий
2.2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП и	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических	Адарченко Н.А. старший воспитатель

	ФАОП ДО		работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
2.3.	Проведение методического объединения «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Май	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Адарченко Н.А. старший воспитатель
2.4.	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП и ФАОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Адарченко Н.А. старший воспитатель Мизенко С.Н. педагог- психолог
3. Методическое обеспечение				
3.1.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП ДО	Март-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Храмкова И.М. Заведующий
3.2.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП И ФАОП ДО	Март-август 2023		Адарченко Н.А. старший воспитатель
3.3.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-август 2023		Адарченко Н.А. старший воспитатель
3.4.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП И ФАОП ДО	Март-август 2023		Адарченко Н.А. старший воспитатель
3.5.	Разработка и утверждение ООП и АООП в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Март-август 2023		
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Изучение содержания ФОП ФАОП	Март 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	Адарченко Н.А. старший воспитатель , педагоги

4.2.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август 2023	Создание банка ссылок, на сайте детского сада	Храмкова И.М. Заведующий Адарченко Н.А. старший воспитатель
	Размещение информации на сайте ДОУ информации о подготовке к ведению и порядке перехода на ФОП	До 01.04.2023	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Адарченко Н.А. старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Март-август 2023	Определение необходимых изменений в оснащении детского сада с учетом требований	Храмкова И.М. Адарченко Н.А. старший воспитатель рабочая группа педагогов
5.2.	Обеспечение оснащения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений	Март-август 2023	ФОП ДО и ФАОП ДО	Храмкова И.М. Копейкина Е.В.
5.3.	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Март-август 2023	Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации ФОП и ФАОП ДО	Храмкова И.М. Копейкина Е.В. Адарченко Н.А.
5.4.	Закупка и приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП ДО	Июль-август 2023		Храмкова И.М. Копейкина Е.В. Адарченко Н.А.