

СОГЛАСОВАНО
на заседании управляющего Совета
Протокол №2 от 30.03.2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Тацинским
д/садом «Колокольчик»
Храмкова И.М.

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете МБДОУ
Тацинского д/с «Колокольчик»
Протокол №4 от 30.03.2023 года

**План-график
разработки (внесение изменений) ООП ДО МБДОУ Тацинского д/с
«Колокольчик» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО и организации
мероприятий, связанных с ее реализацией**

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП	Март	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март, апрель	Адарченко Н. А. старший воспитатель член рабочей группы и инвентаризационная комиссия	Справки, описи, заявки и т.п.

Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Март-май	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП	Июнь-август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.	Протоколы
Мониторинг РППС	Апрель-май	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ	Аналитические справки Отчеты Приказы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Июнь-август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ	Отчет Чек-листы
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Март-май	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ	Аналитическая справка

		Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.	
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Март- Апрель	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.и педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Март- Май	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.и педагоги	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО	Март-май	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.и педагоги	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными	Март- апрель	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П.	Пакет документов

<p>особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы</p>		<p>Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.и педагоги</p>	
<p>Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы</p>	<p>Май</p>	<p>Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.и педагоги</p>	<p>Документ Чек-лист</p>
<p>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений</p>	<p>Март-май</p>	<p>Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В.и педагоги</p>	<p>Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка</p>
<p>Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП</p>	<p>Март-май</p>	<p>Рабочая группа, Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В и иные</p>	<p>Проект ООП ДО детского сада</p>

		педагогические работники (по необходимости)	
Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний Методического совета	Август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В. и воспитатели в рамках своей компетенции	Актуализированная редакция ООП ДО детского сада
Утверждение ООП ДО детского сада	Август 2023	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ	Приказ
3.Методическое сопровождение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-Август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В. и воспитатели в рамках своей компетенции	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В. и воспитатели в	Методические материалы

		рамках своей компетенции (в рамках своей компетенции)	
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-Август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В. и воспитатели в рамках своей компетенции (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП	Март-август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовка банка обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март-август	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	завхоз	договор
Ведение электронного документооборота	постоянно	весь коллектив	

Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы....)	Март-май	Копейкина Е.В завхоз Адарченко Н.А. старший воспитатель	Аналитическая справка
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Март-май	Копейкина Е.В завхоз Адарченко Н.А. старший воспитатель	Аналитическая справка
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: - Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) - Беседы с детьми - Анализ продуктов детской деятельности - Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического развития	Март-май	Храмкова И.М. Заведующий МБДОУ Адарченко Н.А Терновенко Н.А Забродина И.П. Бузмакова О.А. Мизенко С.Н. Копейкина Е.В	Документ Чек-листы
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 - 2024 учебный год	Апрель	Адарченко Н.А. старший воспитатель	План- приказ
Размещение ООП ДО на официальном сайте МБДОУ	не позднее 31 августа	Адарченко Н.А. Старший - ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы